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Zoznam použitého značenia 
 
a pod.              - a podobne 
BOZP              - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci 
Bpv  - baltský výškový systém po vyrovnaní 
č.  - číslo 
k.ú  - katastrálne územie 
HI.  - hydroizolácia 
hr.  - hrúbka 
KN    - kataster nehnuteľností 
ks    - kusy 
m. n. m. - metrom nad morom 
mm  - milimeter 
m  - meter 
m2  - meter štvorcový 
m3  - meter kubický 
t  - tona 
kg  - kilogram 
∅  - priemer 
NP  - nadzemné podlažie 
ozn.  - označenie 
p. č.  - parcelné číslo 
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PD  - projektová dokumentácia 
TI                - tepelná izolácia 
Zb.  - zbierky  
ŽB  - železobetón 
§  - paragraf 
SP  - skladba podlahy 
€  - euro 
CZK  - česká koruna 
DPH  - daň z pridanej hodnoty 
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1. Úvod 
Návrh bytového domu v Rajci vychádza z projektovej dokumentácie vypracovanej 
v rámci predmetu Špecializovaný projekt I. a II. 
 Vo svojej práci sa budem ďalej venovať cenovému porovnaniu variant 
povrchových úprav vnútorných stien bytového domu. 
 V závere práce bude vypracovaný časový plán stavby vo forme riadkového 
harmonogramu. 
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2. Textová časť projektovej dokumentácie pre vydanie stavebného 
povolenia 
A. SPRIEVODNÁ SPRÁVA 
A.1. Identifikačné údaje 
A.1.1. Údaje o stavbe 
Názov stavby:                                Bytový dom   
Miesto stavby:   Rajec 
Parcela:    819/3 
Kraj:     Žilinský 
Okres:     Žilinský 
Obec:     Rajec 
Katastrálne územie:   Rajec 
Stupeň dokumentácie:  Projekt pre stavebné povolenie 
 
Charakteristika stavby: NOVOSTAVBA  
Klasifikácia:    1110 
Kategória stavby:    Jednobytový dom 
  
A.1.2. Údaje o žiadateľovi 
 
Investor (stavebník):   Alžbeta Beňadiková (BEN0155, VB4PRI01) 
Adresa:    Poľana 714 
     034 73, Liptovská Osada, Slovensko 
A.1.3. Údaje o spracovateľovi dokumentácie 
 
Autor projektu:       Alžbeta Beňadiková (BEN0155, VB4PRI01) 
Adresa:    Poľana 714 
     034 73, Liptovská Osada, Slovensko 
Vedúci bakalárskej práce:     Ing. Marek Jašek, Ph.D 
 
 
15 
 
A.2. Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
 
- SO 01 Objekt bytového domu 
- SO 02 Spevnené plochy 
- SO 03 terénne úpravy 
- SO 03 Prípojka plynovodu 
- SO 04 Prípojka vodovodu 
- SO 04 Prípojka kanalizácie 
- SO 05 Prípojka elektrickej energie 
 
A.3. Zoznam vstupných podkladov 
 
- Dokumentácia pre stavebné povolenie: 
Predmet:  Špecializovaný projekt I a II 
- Normotvorná legislatíva 
 
A.4. Údaje o stavbe 
 
Dokumentácia je spracovaná v rozsahu pre stavebné povolenie a vychádza zo zámeru 
investora pre danú lokalitu. 
Projekt rieši novostavbu bytového domu – objekt SO 01. Stavba sa nachádza v meste 
Rajec na parcele č. 819/3. Prístup naň je z priľahlej obecnej komunikácie. Stavba 
bude budovaná ako jeden celok vrátane inžinierskych prípojok.  
Objekt nemá žiadne väzby na okolitú výstavbu. Budovanie stavby bude 
koordinované investorom. 
Začiatok výstavby:            06/2018 
Koniec výstavby:  08/2020 
Objekt bude odovzdaný do užívania po kolaudačnom konaní. 
Predbežná obstarávacia cena objektu je 100 000 €. 
Novostavba bytového domu vyžaduje zabratie len dotknutého pozemku, ktorý je vo 
vlastníctve investora, pre zariadenie staveniska.  
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Pred začiatkom výstavby bude vykonaný hydrogeologický prieskum. 
 
A.5. Členenie stavby na objekty a technické a technologické zariadenia 
 
Podmienkou odovzdania do trvalého užívania je výstavba všetkých stavebných 
objektov: 
- SO 01 – Bytová dom 
- SO 02 - Vodovodná prípojka 
- SO 03 – Kanalizačná prípojka 
 
B. SÚHRNNÁ TECHNICKÁ SPRÁVA 
 
B.1. Popis územia stavby 
 
a) Charakteristika územia a stavebného pozemku: 
 
Projekt rieši novostavbu bytového domu – objekt SO 01. Stavba sa nachádza v meste 
Rajec na parcele č. 819/3. Prístup naň je z priľahlej obecnej komunikácie č. 835/3. Stavba 
bude budovaná ako jeden celok vrátane inžinierskych prípojok. Bezprostredné okolie 
pozemku investora tvoria zastavené územie susedných parciel. Výmera pozemku je 1590 
m2. 
 
b) Údaje o súlade stavby s územne plánovacou dokumentáciou: 
 
Stavba je v súlade s územne plánovacou dokumentáciou 
 
c) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky zo  všeobecných 
požiadaviek na využívanie územia: 
 
Pre riešený objekt nie sú potrebné rozhodnutia o povolení výnimky 
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d) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky 
záväzných stanovísk  dotknutých orgánov: 
 
Nie je potrebné pre riešený objekt. 
 
e) Výsledok a závery prevedených prieskumov: 
 
Pred začiatkom výstavby bude prevedený hydrogeologický a geologický prieskum. 
Na pozemku nebude prevedený radónový prieskum. V mieste stavby je nízky stupeň 
nebezpečenstva výskytu radónu. 
 
f) Ochrana územia podľa iných právnych predpisov: 
 
V mieste stavby a jej okolí sa nenachádza žiadne ochranné a bezpečnostné pásmo. 
 
g) Poloha vzhľadom k zaplavovanému územiu , pod dolovanému územiu a podobne: 
 
Lokalita sa nenachádza v záplavovom ani v pod dolovanom území, nemusia sa riešiť 
zvláštne ochranné opatrenia 
 
h) Vplyv stavby na okolité stavby a pozemky, ochrana okolia, vplyv stavby na odtokové 
pomery v území: 
 
Stavba nemá negatívny vplyv na okolité pozemky, ani na ostatné objekty v susedstve. 
Odtokové pomery v oblasti nebudú stavbou ovplyvnené. 
 
i) Požiadavky na asanácie, demolácie, výrub drevín: 
 
Pred výstavbou je nutné previesť výrub drevín v západnej časti pozemku. Na 
pozemku pri plote južnej hranice sa nachádzajú vyrastené stromy (brezy). Celá stavebná 
parcela je neupravená trávnatá plocha. 
 
j) Požiadavky na maximálne zaberanie poľnohospodárskeho pôdneho fondu alebo 
pozemkov určených k plneniu funkcie lesa: 
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Zaberanie poľnohospodárskej pôdy nie je predmetom bakalárskej práce. 
 
k) Územne technické podmienky – najmä možnosť napojenia na existujúcu dopravnú 
a technickú infraštruktúru, možnosť bezbariérového prístupu k navrhovanej stavbe: 
 
Stavba sa nachádza v meste Rajec na parcele č. 819/3. Prístup naň je z priľahlej 
obecnej komunikácie č. 835/3. Technická infraštruktúra (kanalizácia, plyn) je vedená 
v hlavnej komunikácií. El energia je vedená popri hlavnej komunikácií na stĺpoch el. 
napätia. Vodovod je vedený v hlavnej komunikácií. Z týchto sietí budú zrealizované 
podzemné prípojky k bytovému domu. 
 
l) Vecné a časové väzby stavby, podmieňujúce, vyvolané, súvisiace investície: 
 
Predpokladané zahájenie výstavby bytového domu je 5.6.2018. Predpokladané 
dokončenie stavebného diela je 8.8.2020. 
 
m) zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých sa stavba umiestňuje: 
 
stavebný pozemok, parcelné číslo: 819/3. 
 
n) zoznam pozemkov podľa katastra nehnuteľností, na ktorých vznikne ochranné alebo 
bezpečnostné pásmo: 
 
 V mieste stavby a jej okolí sa nenachádza žiadne ochranné a bezpečnostné pásmo. 
 
B.2. Celkový popis stavby 
 
B.2.1 Základná charakteristika stavby a jeho užívania 
 
a) Nová stavba alebo zmena dokončenej výstavby; u zmeny údaje o je súčasnom stave, 
závery stavebne technického, prípadne stavebne historického prieskumu a výsledky 
statického posúdenia nosných konštrukcií: 
 
Ide o novostavbu 
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b) Účel užívania stavby: 
 
Objekt bytového domu je určený na bývanie.  
 
 
c) Trvalá alebo dočasná výstavba: 
 
Ide o trvalú výstavbu. 
 
d) Informácie o vydaných rozhodnutiach o povolení výnimky z technických 
požiadaviek  zabezpečujúcich bezbariérové užívane stavby: 
 
Neboli stanovené žiadne výnimky a úľavové riešenia. 
 
e) Informácie o tom, či a v akých častiach dokumentácie sú zohľadnené podmienky 
záväzných stanovísk  dotknutých orgánov: 
 
Nie je potrebné pre riešený objekt. 
 
f) ochrana stavby podľa iných právnych predpisov: 
 
Objekt nie je v ochrane podľa iných právnych predpisov 
 
g) navrhované parametre stavby : 
 
Počet nadzemných podlaží   3 
Počet bytov     9 
Podlahová plocha 1.NP   201,53 m² 
Podlahová plocha 2.NP   222,35 m² 
Podlahová plocha 3.NP   194,09 m² 
Zastavaná plocha    297,14 m² 
Obostavaný priestor    2712,75 m3    
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h) základné bilancie stavby – potreby a spotreby hmôt, hospodárenie s dažďovou vodou, 
celkové produkovanie množstva a druhy odpadov a emisií apod.: 
 
Všetky prípojky bytového domu budú novo realizované. Likvidácia vôd bude 
stanovená podľa predpísaného spôsobu. Vykurovanie domu bude riešené ako 
diaľkové z centrálnych teplární. 
 
i) Základné predpoklady výstavby – časové údaje o realizácií stavby, členenie na etapy: 
 
Predpokladané zahájenie výstavby bytového domu je 5.6.2018. Predpokladané 
dokončenie stavebného diela je 8.8.2020. 
 
j) Orientačné náklady stavby: 
 
Orientačné náklady projektu boli stanovené na 760 182,67 €. V cene nie sú započítané 
náklady na kúpu pozemku. 
 
B.2.2 Celkové urbanistické a architektonické riešenie 
 
a) Urbanizmus – územné regulácie, kompozície priestorového riešenia: 
 
Navrhnuté riešenie vychádza zo stávajúcich urbanistických väzieb (prístupov a 
nadväzností) a požiadaviek stavebníka. Príjazd k riešenému objektu je umožnený 
existujúcim vjazdom na pozemok. Navrhovaným urbanistickým riešením rešpektujeme a 
zachovávame danosti územia a bezprostredného okolia. 
 
b) Architektonické riešenie – kompozícia tvarového riešenia, materiálové a farebné 
riešenie: 
 
Bytový  dom je trojpodlažný  objekt bez suterénu. Pôdorys stavby je pravidelného 
tvaru, rešpektuje morfológiu terénu a pravidelný tvar parcely. Objekt pôdorysným tvarom 
rešpektuje orientáciu na svetové strany nielen potrebou dostatočného preslnenia obytných 
priestorov, ale aj elimináciou nepriaznivých klimatických vplyvov na bytový dom a jeho 
obytnú štruktúru. Objekt svojím materiálovým riešením zapadá do okolitého prostredia. 
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B.2.3 Dispozičné, technologické  a prevádzkové riešenie 
 
Umiestnenie stavby a jeho základná koncepcia využíva danosť pozemku v rovinnom 
teréne. Rozloženie dispozície je v úrovni troch podlaží.  
Pôdorysné rozmery sú 18,39 x 17,07 m. Celá stavba je murovaná z Ytongu s konštrukciou 
plochej strechy.  
Dispozícia bytového domu je prispôsobená jeho podlažnosti, rozlohe a orientácií na svetové 
strany. Dom má 1 hlavný vstup, ktorý je zo SZ strany. Tu sa nachádza vstupné zádverie s 
priamym vstupom do spoločných priestorov bytového domu. Ďalej nadväzuje na chodbu 
spájajúcu technické zariadenie budovy, skladové priestory a spoločenskú miestnosť. Na 1. 
podlaží sa okrem technického zariadenia a skladových priestorov nachádza aj byt pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu. Do bytu sa vchádza zo vstupnej haly, pokračuje chodba 
bytu z ktorej je prístup do kúpeľne a obývacej izby s kuchyňou. Z obývacej izby je prístupná 
izba ošetrovateľa aj samotná izba invalida. Na druhom podlaží sa nachádzajú 4 byty – 3 
dvojizbové a 1 trojizbový. Každý byt na JV strane má balkón. Byty na 3. podlaží sú 
podobného charakteru aj dispozície ako na 2. podlaží. Dispozícia je zmenená v byte F, kde 
je obývacia izba s kuchyňou sprístupnená na terasu, a byt I je dispozične zmenený na 
dvojizbový. 
Všetky miestnosti objektu sú priamo vetrané a dostatočne osvetlené okrem skladových 
priestorov, kde je vetranie a osvetlenie riešené ako nútené  
Celá podlahová plocha objektu sa bude nachádzať nad úrovňou terénu v kóte ±0,000  
mm.  (=324,528 m.n.m.) 
 
B.2.4 Bezbariérové užívanie stavby 
 
V bytovom dome je bezbariérovo riešené 1. nadzemné podlažie a vstup do bytového 
domu. Prístup k objektu je bez schodov a vyrovnávacích stupňov. Vstup je v úrovni 
komunikácie pro chodcov. Vyrovnanie výškového rozdielu je riešené bezbariérovou rampou 
so sklonom 2 % a dĺžkou 3,59 m so zábradlím vo výške 900 mm. Bezbariérová rampa je 
široká 3100 mm. Tvar madla na zábradlí umožňuje uchopenie rukou zhora a jeho pevné 
zovretie. Hlavné vstupné dvere do objektu majú svetlú šírku 1600 mm (hlavná otváracia časť 
900 mm), s vodorovným madlom vo výške 900 mm na strane opačnej než sú závesy.  
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Vstupné dvere do bytov majú svetlú šírku min. 900 mm. Okenné parapety v obytných  
miestnostiach, pod ktorými je voľný vonkajší priestor hlbší než 0,5 m, sú opatrené 
ochranným zábradlím do výšky najmenej 850 mm od úrovne podlahy. Zámok vstupných 
dverí u bezbariérového vstupu je najviac 1 000 mm od podlahy a klika najviac 1 100 mm a 
horná hrana zvonkového panelu je najviac 1 200 mm od úrovne spevnenej plochy s 
odsadením od pevnej prekážky min. 500 mm. Stupnice prvého a posledného a stupne 
každého schodišťového ramena sú výrazne kontrastne rozoznateľné od okolia. Dverné krídla 
sú opatrené vo výške 900 mm vodorovnými madlami cez celú ich šírku na strane opačnej 
ako sú závesy. Okná majú  kliku umiestnenú najviac 1100 mm od podlahy. Okna s 
parapetom nižším ako 850 mm budú opatrené ochranným zábradlím. 
V kúpeľni je jedno zvislé madlo dĺžky 500 mm vo vzdialenosti min. 100 mm od 
umývadla a tiež min. 100 mm od steny. Pevné madlo pri záchodovej mise je min. 150 mm 
od steny. Sprchový kút má rozmer 1100x1100 mm. Sklopné sedadlo má rozmer 450x450 
mm, vo výške 460 mm nad podlahou a v osovej vzdialenosti 600 mm od rohu sprchového 
kútu. Miesto pre odloženie vozíku je vedľa tohoto priestoru. Madlá vodorovné sú umiestnené 
v mieste sprchy, vo výške 800 mm nad podlahou, 600 mm dlhé a max. 300 mm od rohu 
sprchového kútu. Umývadlo je opatrené stojankovou výtokovou batériou s pákovým 
ovládaním. Umývadlo umožňuje podjazd osoby na vozíku, jeho horná hrana je vo výške 800 
mm.  
Obytné aj pobytové miestnosti, predsiene a chodby bytu pri predpokladanom 
rozmiestnené nábytku umožňujú otáčanie vozíku o 360°, tomu odpovedá kruhová plocha 
priemeru 1500 mm. Umiestnenie všetkých prvkov ovládaných rukou, najmä vypínače, 
zásuvky, ističe, dverné kliky a držadla splachovača, musia byť vo výške 600 až 1200 mm 
a najmenej  500 mm od pevnej prekážky.  
Bezbariérové  užívanie stavby musí byť zaistené po celú dobu jej životnosti.  Pri  
odstránení  stavby alebo zmene dopravného značenia musí byť  prevedené  taktiež  
príslušné  zmeny  pre osoby s obmedzenou schopnosťou pohybu  alebo  orientácie, najmä  
musia byť prevedené príslušné zmeny v hmatových  prvkoch  a  akustickom vedení  a  
informáciách  pre osoby so zrakovým postihnutím. 
Stavba je navrhnutá v súlade s vyhláškou č. 268/2009 Sb. o technických požiadavkách 
na stavby a tiež s vyhláškou č. 398/2009 Sb. všeobecných technických požiadavkách 
zabezpečujúcich bezbariérové využívanie stavby. 
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B.2.5 Bezpečnosť pri užívaní stavby 
 
Stavba je navrhnutá a bude prevedená takým spôsobom, aby pri jej užívaní alebo 
prevádzke nevznikalo neprijateľné nebezpečie nehôd alebo poškodenie, napr. ukĺznutím, 
pádom, nárazom, popálením, zásahom elektrickým prúdom, zraneniu výbuchom a 
vlámaním. Behom užívania stavby budú dodržané všetky príslušné legislatívne predpisy. 
 
B.2.6 Základný technický popis stavby 
 
Základy 
Objekt je založený na základových pásoch v dvoch výškových úrovniach. Obvodové 
steny sú založené na základových pásoch, ktorých spodná hrana bude založená v hĺbke -
1000 mm od hornej hrany v rovine upraveného terénu. Vnútorné nosné steny sú založené 
v hĺbke -0,750 mm od hornej hrany v rovine upraveného terénu. Základová doska stavby má 
hrúbku 150 mm.  
 
Zvislé nosné konštrukcie 
Nosný systém objektu je navrhnutý ako obojsmerný. Obvodové nosné steny objektu 
sú z pórobetónových tvaroviek Ytong v hrúbke 375 mm na Ytong murovaciu maltu. 
Vnútornú dispozíciu tvoria nosné pórobetónové tvarovky Ytong hr. 250 mm a nenosné 
pórobetónové priečky Ytong hr. 100 a 150 mm na Ytong murovaciu maltu.  
 
Vodorovné nosné konštrukcie 
Strop nad 1.NP, 2.NP a 3. NP je systémový strop Ytong klasik hr.  250 mm. 
Základová doska pod 1.NP je v doska z prostého betónu hr. 150 mm vystužená kari sieťou . 
 
Zastrešenie  
Strecha má tvar plochej strechy s minimálnym sklonom 3%. Max výška atiky strechy 
od upraveného terénu je 10 m. Konštrukcia plochej strechy je navrhnutá ako jednoplášťová.  
 
Skladba strešného plášťa: 
1. ELASTEK 40 COMBI      HR. 4,5 mm 
2. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL    HR. 4 mm 
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3. ISOVER S        HR. 80 mm 
4. ISOVER T        HR. 120 mm 
5. DEKDREN P 900       HR. 6 mm 
6. GLASTEK AL 40 MINERAL     HR. 4 mm 
7. DEKPRIMER        - 
8. SPÁDOVACIA SILIKÁTOVÁ VRSTVA HR.MIN. 40 MAX 180 mm 
9.  NOSNÁ KONŠTRUKCIA STROPU    HR. 250 mm 
 
Podlahy 
V objekte sú použité jednotné skladby podláh, alternatívne je riešená len nášľapná 
vrstva.  
Skladby podláh: 
PODLAHA NA TERÉNE hr. 410 mm 
1. NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA  HR. 10 mm 
2. LEPIACI TMEL       HR. 5 mm  
3. PENETRÁCIA 
4. ROZNÁŠACIA BETÓNOVÁ MAZANIA   HR. 60 mm 
5. Separačná fólia DEKSEPAR   
6. IZOLAČNÁ DOSKA DEKPERIMETER 200     HR. 120 mm 
7. OCHRANNÁ BETÓNOVÁ MAZANINA   HR. 60 mm 
8. GLASTEK 40 SPECIAL MINERAL   HR. 4 mm 
9. ASFALTOVÁ EMULZIA DEKPRIMER 
10. PODKLADOVÝ BETÓN                    HR.150 mm  
 
PODLAHA NA STROPE hr. 350 mm 
1. NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - LAMINÁTOVÁ PODLAHA  HR. 10 mm 
2. PRUŽNÁ TLMIACA PODLOŽKA    HR. 5 mm 
3. FÓLIA DEKSEPAR      HR. 0,2 mm 
4. ROZNÁŠACIA BETÓNOVÁ MAZANIA   HR. 50 mm 
5. FÓLIA DEKSEPAR      HR. 0,2 mm 
6. ISOVER EPS RIGIFLOOR 4000    HR. 40 mm 
7. STROPNÁ KONŠTRUKCIA    HR. 250 mm 
 
PODLAHA NA STROPE hr. 325 mm - BALKÓN 
1. NÁŠĽAPNÁ VRSTVA - KERAMICKÁ DLAŽBA  HR. 20 mm 
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2. LEPIACI TMELL      HR. 5 mm 
3. SPÁDOVACIA SILIKÁTOVÁ VRSTVA   HR. 40-60 mm 
4. FÓLIA DEKSEPAR      HR. 0,2 mm   
5. ISOVER S        HR. 90 mm 
6. ŽB BALKÓNOVÁ KONZOLA    HR. 120 mm 
7.  KOMBIDOSKA      HR. 50 mm 
                  
 
Povrchové úpravy 
Steny budú natreté interiérovou farbou, odtieň biely (napr. Jupol Classic), pred 
maľovaním sa musia omietky napenetrovať - penetrácia univerzálna. Povrchové úpravy 
sadrokartónových stien – po pretmelení a prebrúsení sadrokartónu sa naň nanesie penetrácia 
univerzálna, po zaschnutí sa nanesie interiérová farba v jednej alebo viacerých vrstvách 
podľa krytia. 
Povrchové úpravy z keramických obkladov sú realizované priamo na murovanú stenu 
lepením lepiacou maltou Stomix BetaFIX SB (alebo iným flexibilným lepidlom). Veľkosť 
a farbu keramických obkladov určí projekt - štúdia interiéru. Povrchové úpravy vonkajších 
stien sú uvedené v skladbách obvodového plášťa - biely odtieň. Drevené exteriérové prvky 
sú opatrené náterom Bori laková lazúra s UV filtrom.  
 
Výplne otvorov 
Výplne otvorov v obvodovom plášti sú tvorené systémom plastových 7-komorových 
profilov okien a dverí. Systém zasklenia Štandardné vyhotovenie s izolačným 3-sklom 4-16-
4-16-4 Ug≤0,6 W/(m2.K), s teplým rámikom. Súčiniteľ prechodu tepla okna Uw < 1,0 
W/(m2.K). Súčasťou niektorých okien je krídlo s mikroventiláciou. Montáž okien a dverí v 
obvodovej stene musí prebiehať podľa smernice pre montáž okien. Kontrola realizačnej 
firmy zabezpečená autorským  a stavebným dozorom. Výplne otvorov vo vnútri objektu sú 
realizované drevenými obložkovými alebo bezfalcovými zárubňami a drevenými dvernými 
krídlami. Dodávateľa a presný typ okien, minimálne však predpísaný, bude po dohode a 
konzultácii s autorom projektu na základe ponuky dodávateľov.  
 
Klampiarske práce 
Všetky klampiarske práce a oplechovania sa vykonajú podľa príslušnej normy. Na 
oplechovania strešnej konštrukcie, prestupy cez strechu sa použije oceľový, žiarovo 
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pozinkovaný plech s obojstrannou ochrannou vrstvou, ktorý zaručuje vysokú odolnosť voči 
korózií s hr. 0,6mm. Odtieň biely, alt. antracit.  
 
Hydroizolácie 
Na odizolovanie spodnej stavby (podkladového betónu a základových pásov) sa 
vyhotoví penetračný náter, na ktorý sa natavia asfaltové pásy  Glastek 40 Special Mineral 
v jednej vrstve 5 mm. Pri konštrukcii zastrešenia strešnou krytinou sa použije Elastek 40 
Kombi. 
 
Tepelné izolácie 
Tepelná izolácia obvodového plášťa je použitá izolácia Multipor hr. 125 mm. Je 
súčasťou zatepľovacieho systému fasády. Základové konštrukcie budú zateplené XPS 
Styrodur hr. 125mm. Na odizolovanie strešného priestoru sa použije minerálna tepelná 
izolácia Isover hr. 200mm. Použité tepelno-izolačné systémy a aj hrúbky jednotlivých 
izolácií obvodových konštrukcií vedú k zníženým nárokom objektu na vykurovanie, čo sa 
odrazí v mernej spotrebe tepla. 
 
B.2.7 Základný popis technických a technologických zariadení  
 
Objekt je zemným vedením napojený na distribučnú sieť nízkeho napätia prípojkou. 
Pitnou vodou je objekt zásobovaný z verejného vodovodu. Likvidácia splaškových vôd 
je riešená napojením na verejnú kanalizáciu. Likvidácia dažďových vôd je riešená 
napojením na verejnú kanalizáciu. Plyn je do objektu zavedený z verejného plynovodu. 
Objekt je vykurovaná na diaľku z centrálnej teplárne. 
 
B.2.8 Zásady požiarne bezpečnostného riešenia 
 
Nie je predmetom bakalárskej práce.  
 
B.2.9 Úspora energie a tepelná ochrana 
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Preukaz energetickej náročnosti budovy nebol spracovaný. Toto posúdenie nie je 
obsahom projektovej dokumentácie. 
 
B.2.10 Hygienické požiadavky na stavby, požiadavky na pracovné a komunálne 
prostredie 
 
Vetranie priestorov v objekte je zaistené prirodzené otvárateľnými oknami a dverami 
bez použití VZT a klimatizační jednotky. Odvetranie skladobných priestorov bude nútené 
podtlakové pomocou ventilátoru a bude vyvedené potrubím nad strechu objektu. Objekt je 
vykurovaný na diaľku z centrálnej teplárne. Denné osvetlenie a preslnenie je zaistené 
navrhnutými presklenými plochami výplní otvoru. V navrhovanom objekte nebude 
inštalovaný žiadny podstatný zdroj vibrácií a hluku, ktorý by mohol zhoršiť súčasné hlukové 
pomery pre okolie. Stavba bude zaisťovať aby hluk a vibrácie pôsobiace  na užívateľa bola 
na úrovni, ktorá neohrozuje zdravie. 
Objekt splňuje všetky hygienické požiadavky podľa ČSN 73 4108 Hygienické zariadenia 
a šatne. 
 
B.2.11 Zásady ochrany stavby pred negatívnymi účinkami vonkajšieho prostredia 
 
a) Ochrana pred prenikaním radónu z podložia: 
V danej lokalite nebolo zistené prenikanie radónu z podložia. 
b) Ochrana pred bludnými prúdmi: 
V danej lokalite neboli zistené negatívne vplyvy bludných prúdov. 
c) Ochrana pred technickou seizmicitou: 
Namáhanie technickou seizmicitou (napr. trhacími prácami, dopravou, priemyslovou 
činnosťou) sa v okolí stavby nepredpokladá, konkrétna ochrana nie je riešená. 
d) Ochrana pred hlukom: 
Stavba sa nenachádza v lokalite  obmedzenej hlukom. V navrhovanom objekte 
nebude inštalovaný žiadny zdroj vibrácií a hluku. 
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e) Protipovodňové opatrenia: 
Stavba sa nenachádza v záplavovom území 
 
B.3. Pripojenie na technickú infraštruktúru 
 
a) Napájacie miesta technickej infraštruktúry:  
 
Objekt bude napojený na technickú infraštruktúru z miestnej obecnej komunikácie s 
p.č. 835/3. 
 
 
b) Pripojovacie rozmery, výkonové kapacity a dĺžky: 
 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
B.4. Dopravné riešenie 
 
a) Popis dopravného riešenia vrátane bezbariérových opatrení pre prístupnosť 
a užívanie stavby osobami so zníženou schopnosťou pohybu alebo orientácie: 
 
Objekt bude prístupný z miestnej obecnej komunikácie s p.č. 835/3 chodníkom. Pre 
osoby so zníženou schopnosťou pohybu  je vybudovaná prístupová rampa do objektu. 
Sklon plochy pred vstupom do budovy je len v jednom smere a v pomere 1:50 (2,0 %). 
Z východnej časti pozemku budú vytvorené parkovacie miesta pre obyvateľov bytového 
domu. 
 
b) Napojenie územia na existujúcu dopravnú infraštruktúru: 
 
Lokalita je obslužná od východu po miestnej spevnenej komunikácií. 
 
c) Doprava v kľude: 
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Na východnej časti pozemku je umožnené parkovanie osobných automobilov. Na 
pozemku sa nachádza 13 parkovacích miest. Na vyznačenej parkovacej ploche je 
vyhradené státie  pre vozidlo prepravujúce osoby so zníženou schopnosťou pohybu. 
 
B.5. Riešenie vegetácie a súvisiacich terénnych úprav 
 
Navrhované spevnené plochy chodníkov budú zhotovené z kamennej exteriérovej 
dlažby. Vo vymedzenom priestore bude po dokončení stavebných prác zrealizovaná výsadba 
drobnej zelene a okrasných líp. Oplotenie pozemku v súčasnosti realizované po celom 
obvode parcely, následná úprava oplotenia z vchodovej severnej časti parcely. 
 
B.6. Popis vplyvov stavby na životné prostredie a jeho ochrana 
 
a) Vplyv na životné prostredie: 
 
Stavba svojou prevádzkou nijak negatívne neovplyvní životné prostredie v okolí. 
 
b) Vplyv na prírodu a krajinu: 
 
Stavba nebude mať negatívny vplyv na prírodu a krajinu. Nenachádza sa v blízkosti lesa 
ani iných prírodných prvkov 
 
c) Vplyv na sústavu chránených území Natura 2000: 
 
V dosahu stavby sa nenachádzajú  európsky významné lokality ani vtáčie oblasti pod 
ochranou Natura 2000. 
 
d) Návrh zohľadnenia podmienok zo záveru zisťovacieho riadenia alebo staveniska 
EIA: 
 
Zisťovacie riadenie a stanovisko EIA sa na tento typ stavby nepožaduje. 
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e) Navrhované ochranné a bezpečnostné pásma, rozsah obmedzenia a podmienky 
ochrany podľa iných právnych predpisov 
 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
B.7. Ochrana obyvateľstva 
Objekt nie je určený pre ochranu obyvateľstva. Obyvatelia v prípade ohrozenia budú 
využívať miestny systém ochrany obyvateľstva. 
 
B.8. Zásady organizácie výstavby 
 
a) Napojenie staveniska na jestvujúcu dopravnú a technickú infraštruktúru: 
 
Pre odber elektrickej energie počas  výstavby bude vytvorená elektrická prípojka z verejnej 
elektrickej siete. Zásobovanie stavby bude zaistené po miestnej komunikácií. 
 
b) Ochrana okolia staveniska a požiadavky na súvisiace asanácie, demolácie, rúbanie 
drevín: 
 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
c) Maximálne zaberanie pre stavenisko: 
 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
 
d) Bilancia zemných prác, požiadavky na prísun alebo depónia zemín: 
Zemné práce budú realizované v potrebnom rozsahu pre zhotovenie základových konštrukcií 
a prípojok. Predbežne sa nepredpokladá nutnosť prísunu alebo depónie zeminy. Výkop zo 
základov bude znovu použitý na násypy okolo stavby. 
B.9. Celkové vodohospodárske riešenie 
 
Nie je predmetom bakalárskej práce 
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3. Popis jednotlivých variant povrchových úprav vnútorných stien 
3.1. Jednovrstvová sadrová omietka MP 75 L 
 
Ľahčená sadrová jednovrstvová omietka pre steny a stropy s vysokou výdatnosťou. 
Umožňuje vytvorenie jednovrstvovej v hrúbke od 8 do 50 mm, je vhodná do všetkých 
vnútorných miestností vrátane domácich kuchýň a kúpeľní, kde vzdušná vlhkosť 
neprekračuje 70 %. Určená predovšetkým pre strojné, na menších plochách aj ručné 
nanesenie na tehlové murivo, pórobetón, betón, vyzreté vápenno-cementové, cementové 
a sadrové omietky, sadrokartónové dosky a hrubé omietkové podklady. Je výdatná, ľahká 
pre spracovanie a umožňuje vytvoriť ideálne vyhladený povrch s výbornou 
paropriepustnosťou. 
Suchá maltová zmes je zložená z anorganických spojív, plnív, hygienicky 
nezávadných chemických zušľachťujúcich prísad. Maltovú zmes je možné spracovať 
ručne i strojovo. 
 
 
 
 
 
 
3.1. Dvojvrstvová vápenno cementová omietka Cemix 082 
 
Dvojvrstvová vápenno cementová omietka je vyrobená z minerálneho plniva, 
cementu, vápenného hydrátu a prísad, ktoré zlepšujú spracovateľské a úžitkové vlastnosti 
malty. Je vhodná na ručné spracovanie vo vonkajšom aj vnútornom prostredí na 
omietanie stien a stropov. Najčastejšie sa vyhotovuje v hrúbke 20 – 25 mm.  
  
Obrázok 2 - Skladba omietkového systému 
KNAUF MP 75L Obrázok 1 - omietka KNAUF MP 
75L 
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4. Technologický postup jednovrstvovej sadrovej omietky KNAUF 
MP 75 L 
 
4.1. Všeobecné informácie o stavbe 
 
Jedná sa o bytový dom s troma nadzemnými podlažiami  ukončený konštrukciou 
plochej strechy. Bytový dom je nepodpivničený. Hlavný prístup na pozemok je z 
prístupovej cesty s p.č. 835/3. Bezprostredné okolie pozemku tvoria zastavené územie 
susedných parciel. Ostatné okolité parcely nebudú stavebnými prácami nijako dotknuté.  
Vymedzenie ochranných pásiem v riešenom území je riešené v zmysle zákona 
č.70/98 Z.z. z 11.12.1998 pre jednotlivé rozvody inžinierskych sietí, č. 656/2004 Z.z. a 
zákona č.543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny a ďalších legislatívnych predpisov a 
úprav. Na daných parcelách sa nenachádzajú kultúrne cenné lokality ani chránené časti 
prírody. 
Umiestnenie stavby a jeho základná koncepcia využíva danosť pozemku v 
rovinnom teréne. Rozloženie dispozície je v úrovni troch podlaží. Pôdorysné rozmery 
sú 18,39 x 17,07 m. Celá stavba je murovaná zo stavebného systému Ytong 
s konštrukciou plochej strechy. Dispozícia bytového domu je prispôsobená jeho 
podlažnosti, rozlohe a orientácií na svetové strany. Dom má jeden hlavný vstup, ktorý 
je zo severozápadnej strany. Tu sa nachádza vstupné zádverie s priamym vstupom do 
spoločných priestorov bytového domu. Ďalej nadväzuje na chodbu spájajúcu technické 
zariadenie budovy, skladové priestory a spoločenskú miestnosť. Na 1. podlaží sa okrem 
technického zariadenia a skladových priestorov nachádza aj byt pre osoby 
s obmedzenou schopnosťou pohybu. Do bytu sa vchádza zo vstupnej haly, pokračuje 
chodba bytu z ktorej je voľný prístup do kúpeľne a obývacej izby s kuchyňou. 
Z obývacej izby je prístupná izba ošetrovateľa a samotná izba invalida je dostupná 
z chodby pred kúpeľňou a WC alebo  izby ošetrovateľa. Na druhom podlaží sa 
nachádzajú 4 byty – 2 jednoizbové a 2 dvojizbové. Každý byt na juhovýchodnej strane 
má balkón. Byty na 3. podlaží sú rovnakého charakteru aj dispozície ako na 2. podlaží. 
Dispozícia je zmenená v byte F, kde je obývacia izba sprístupnená na terasu. 
Celá podlahová plocha objektu sa bude nachádzať nad úrovňou terénu v kóte 
±0,000  mm.  (=324,528 m.n.m.) 
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Technologický postup rieši realizáciu jednovrstvovej ľahčenej sadrovej omietky 
KNAUF MP 75 L v rámci 2. nadzemného podlažia – obytnej časti bytového domu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.2. Pripravenosť staveniska 
 
 Pred zahájením prác bude pracovisko upratané a vyčistené.  
Na objekte musia byť dokončené nasledujúce konštrukcie: 
- Hotové zvislé nosné konštrukcie a priečky, 
- Hotový strešný plášť vrátane osadenia klampiarskych výrobkov, 
- Osadené zárubne a osadzovacie rámy pre výplň otvorov, 
- Hotová hrubá podlaha, 
Obrázok 3 - Pôdorys 2. NP 
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- Musia byť zrealizované a odskúšané inštalácie, zamurované ryhy po inštaláciách 
a vyomietané rozvody zdravotechniky a elektro pomocou sadry Bau-und 
Elektrikergips. 
 Pred zahájením omietacích prác je nutné skontrolovať omietané murivo v miestach 
ložných spár v celej ploche muriva, v miestach styčných spár v rohoch, u napojenia 
vnútorných nosných stien a priečok. Čo sa týka parapetných dosiek, tie sa osadzujú až po 
zrealizovaní omietky. 
 Pre potreby stavby bude vybudovaná dočasná prípojka z miestnej verejnej  
vodovodnej siete v ulici Mariánska. Miesto napojenia je naznačené v situácií zariadenia 
staveniska. K meraniu odberu vody na stavenisku bude vybudovaná vodomerná šachta 
s vodomerom a uzáverom. 
Splašková voda zo sociálneho a prevádzkového zariadenia staveniska bude odvedená 
prípojkou napojenou na verejnú kanalizáciu. 
Elektrická energia bude zaistená prípojkou NN z verejného rozvodu z el. stĺpa. 
Vnútri objektu sa zrealizuje osvetlenie žiarovkovými a výbojkovými telesami, ktoré 
sú napájané z rozvádzačov. 
Pre zariadenie staveniska bude zabratá časť pozemku č. 819/3 k.ú. Rajec. 
 
Podmienky pre dodanie a zásobovanie sila na stavenisku:  
Odoberateľ zodpovedá za: 
 • Prívod el. prúdu – 400 V, zásuvka 32 A 5-ti kolíková, trojfázový istič 25 A oneskorený 
(typ C) (zapojené odborne podľa platných predpisov). Každý stroj má samostatný prívod. 
 • Dodávku vody z rádu k silu v tlakovej hadici 3/4“ s Geka zakončením, tlak min. 3,5 barov.  
• Voľne prístupnú spevnenú a prejazdnú komunikáciu pre ťažké nákladné vozy (40 t) po celú 
dobu umiestnenia sila na stavenisku, vrátane spevnenej plochy pre postavenie sila. Rozmer 
spevnenej plochy na postavenie sila: min. 3 x 3 m. 
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4.3. Materiály, doprava a skladovanie 
 
 4.3.1. Výpis materiálu 
 
  Materiál bude na stavbu dovážaný ako suchá zmes v prepravných zásobníkoch – 
silách.  
Spotreba suchej zmesi na 1 mm omietky: 0,85 kg / 1m2  
Spotreba suchej zmesi na 10 mm omietky: 8,5 kg / 1m2 
Spotreba suchej zmesi v rámci jedného podlažia o rozlohe omietaných povrchov 1319,45 
m2, pri hrúbke omietky 10 mm:   8,5*1319,45 = 11215,33 kg => 11,215 ton 
Spotreba zámesovej vody:    18 litrov/ 3,6 m2 
Spotreba zámesovej vody v rámci jedného podlažia o rozlohe omietaných povrchov 1319,45 
m2, pri hrúbke omietky 10 mm:  18*1319,45 = 23750,1 litra => 23,75 m3 
Spotreba penetračného náteru:   0,1 kg / 1m2 
Spotreba penetračného náteru v rámci jedného podlažia o rozlohe omietaných povrchov 
1319,45 m2:     0,1*1319,45 = 131,95 kg 
Celková spotreba systému:   Suchá zmes: 11,215 ton 
       Penetračný náter: 131,95 kg 
       Zámesová voda: 23,75 m3 
 
4.3.2. Primárna doprava, sekundárna doprava 
 Primárna doprava 
 
 Suchú omietkovú zmes dodáva na stavbu výrobca KNAUF. Materiál je dodávaný 
v prepravnom zásobníku – sile, dopravovanom na korbe nákladného automobilu zo skladu 
KNAUF Bratislava s.r.o. Einsteinova 19, 851 01 Bratislava. Penetračný náter a rohové lišty 
budú na stavenisko dopravované dodávkou. 
 Sekundárna doprava 
 Z miesta uloženia suchej zmesi na miesto spracovania sa materiál dovezie pomocou 
techniky strojovej  techniky PFT G4. 
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Na stavenisku bude dodržaný minimálny polomer otáčania R=20,20m. 
 
4.3.3. Skladovanie 
 
 Pri skladovaní voľne uloženej omietkovej zmesi KNAUF MP 75L v silách, musia 
byť skladovacie silá suché, čisté a vodotesné. Je potrebné zabrániť kontaktu s vlhkosťou a 
nekontrolovanému kontaktu s vodou. ( najviac prípustná vlhkosť 75% ). Rozmer spevnenej 
plochy pre skladovanie sila je 4,5 x 3 m. Pri dodržaní skladovacích podmienok je záručná 
doba 6 mesiacov od dátumu uvedeného na dodacom liste.   
 Penetračný náter KNAUF Aufbrennsperre je potrebné skladovať v originálnom 
balení a v chlade (nikdy v mraze). 
 Rohové lišty budú skladované priamo v príslušnom podlaží, v originálnom balení, 
kde budú pripravené na použitie.  
 
4.4. Pracovné podmienky 
 
 Podklad musí byť maximálne rovinný, suchý, pevný, čistý, musí mať minimálne +5 
°C (tj teplota vzduchu cca 10 °C). Musí byť rovnomerne nasiakavý, nezaprášený, alebo inak 
znečistený (napr. oleje, mastnota, prípadne zbytky izolačných náterov, oddebňovacích 
olejov, soľných výkvetov), nesmie byť vodovzdorný. Betónový podklad musí byť 
vyschnutý, vyzretý a dostatočne dotvarovaný. Jeho vek musí byť min. 2 mesiace (pri 
dostatočnej možnosti vysychania, napr. cez leto) a 3 mesiace (pri zhoršených podmienkach 
pre vysychanie, napr. vlhké počasie, vždy musí byť zaistených  aspoň 60 dní, kedy nemrzne) 
a vlhkosť pod 3 % hm. (merané karbidovou skúškou CM-prístrojom). Doporučená 
maximálna hmotnostná vlhkosť pre pórobetón je < 4 %.  
 
4.5. Pracovný postup 
 
4.5.1. Príprava podkladu 
 
 Z betónových povrchov je potrebné odstrániť všetky prípadné výkvety 
a odformovací prostriedok. Podklad z pórobetónových tvárnic sa nevlhčí, ale opatrí sa  
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penetračným náterom KNAUF Aufbrennsperre (doporučené riedenie: 1 diel penetrácie/ 3 
diely vody). 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.2. Strojové spracovanie 
 
 Omietková suchá zmes KNAUF MP 75L sa rozmieša s čistou vodou pomocou 
strojovej  techniky PFT G4 a šnekové čerpadla D6-3. Pri strojnom spracovaní sa zmes 
rovnomerne strieka na podklad zo vzdialenosti cca 30 cm od povrchu. Na omietkovej pištoli 
je vhodné použiť trysku o ∅ 10 – 12 mm. Dĺžka hadice od omietacieho stroja k pištoli je 
max. 25 m. Nastavenie prietoku vody na stroji je cca 650 – 700 l/hod., toto je tiež u každého 
stroja individuálne a bude sa líšiť v závislosti na opotrebovaní šnekového čerpadla. 
Konzistencia omietky by mala byť čo najredšia, ale zároveň zmes nesmie stekať po 
podklade. V prípade potreby sa omietka zahustí znížením prietoku zámesovej vody na stroji. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Obrázok 4 - penetrácia KNAUF Aufbrennsperre 
Obrázok 5- PFT G4 Obrázok 6 - šnekové čerpadlo D6-3 
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4.5.3. Prevedenie omietky 
 
 Na rohy sa s predstihom prichytia rohové omietacie profily pomocou sadry Knauf 
Bau- und Elektrikergips. Na preklady, prechody materiálov a vyplnené miesta po rozvodoch 
sa aplikuje omietka a vtlačí sa do nej armovacia tkanina Wertex R 85 10/10. Tkanina sa vždy 
musí vtlačiť do čerstvej omietky, nikdy sa nesmie pokladať  na neomietnutý podklad. 
Tkanina musí byť vložená s presahom cca 10 cm a umiestnená do cca 1/3 pod povrchom 
omietky. Omietka sa vždy nanáša v rovnomernej vrstve, následne sa  zarovná latou a nechá 
sa zatvrdnúť. Keď začne povrch tuhnúť, prevedie sa jeho dorovnanie pomocou fasádnej 
špachtle (motýľom), potom sa ľahko navlhčí, rozfilcuje a uhladí fasádnou špachtľou, alebo 
hladidlom. Čas pre spracovanie omietky je cca 180 min., pri teplote vzduchu 20°C, 50 % 
relatívnej vlhkosti vzduchu a hrúbke omietky 10 mm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Vždy je nutné používať čisté náradie a nádoby, akékoľvek nečistoty môžu ovplyvniť 
výsledné vlastnosti omietky. Tuhnúci materiál sa už  nerozmiešava. Pri realizovaní 
sadrových omietok je nutné mať omietané miestnosti uzavreté a maximálne zabezpečené 
proti prúdeniu vzduchu. Ak je nutné (len u stien a lokálne, nie celoplošne) naniesť omietku 
vo väčších hrúbkach max. do 50 mm, musí byť druhá vrstva aplikovaná na čerstvo 
nastriekanú zubovým hladidlom prečesanú, avšak už tuhnúcu podkladnú omietku – čerstvá 
do čerstvej.  
 Všetky prechody materiálov, spoje prekladov, miesta kde je vedený rozvod 
a dvojvrstvovo aplikovaná čerstvá omietka, musí byť vždy armovaná. Do čerstvo nanesenej 
omietky sa vloží výstužná armovacia tkanina R 85 s okom 10×10. Všetky rohy stavebných 
Obrázok 7 - Vystuženie omietky armovacou 
sieťkou v mieste okenného otvoru 
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otvorov (okná, dvere, a pod.) sa vystužujú diagonálnym vložením tkaniny o veľkosti 30×50 
cm. Vždy sa aplikuje vrstva omietky, do nej sa vtlačí tkanina a prekryje sa  potrebnou vrstvou 
omietky. Nikdy sa tkanina nepokladá priamo na podklad.  
 
4.5.4. Prevedenie dilatačných škár 
 
 V spoji strop a omietka je nutné zrealizovať pracovnú dilatačnú škáru. Tuhnúca 
omietka(cca po 90 min. od aplikácie) sa v tomto mieste prereže murárskou lyžicou až na 
podklad. Povrch omietky sa potom vyhladí spoločne s celou plochou. Takto sa bude 
postupovať aj v kolmom rohovom prechode stena /stena. V škáre tak nebude dochádzať 
k trhaniu omietky. Konštrukčné dilatácie je nutné vždy zachovať. Do miesta dilatácie sa  
ukotvia dilatační profily pomocou sadry KNAUF Bau-und Elektrikergips. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5.5. Prevedenie omietky pod obklady 
 
 Minimálna hrúbka jednovrstvovej omietky musí byť min. 10 mm, zbytková vlhkosť 
omietky max. 1 % (merané karbidovou metódou). Omietku poriadne zarovnať a stiahnuť 
(nehladiť ani nefilcovať). Po vyzretí omietky sa prevedie náter prostriedkom KNAUF 
Hĺbková penetrácia až ku stropu. V miestach vlhkostného zaťaženia (vaňa, bidet a pod.) je 
nutné pred aplikáciou lepidla previesť hydroizolačný náter KNAUF Tekutá hydroizolácia a 
Obrázok 8 - sadra KNAUF Bau-und Elektrikergips 
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rohy opatriť bandážou KNAUF Hydroband. Obklady sa potom lepia cementovým lepidlom 
Knauf EasyFlex. 
 
Obrázok 9 - KNAUF Hĺbková penetrácia 
 
 
4.5.6. Príprava pre nátery a tapety 
 
 Omietka musí byť suchá (vlhkosť max. 1 %), bez prachu a dostatočne vyzretá. 
Penetráciu pod nátery či tapety je potrené odsúhlasiť s dotyčnými výrobcami podľa konečnej 
vrstvy. 
4.5.7. Následná starostlivosť 
 
 Omietka sa nechá pred ďalšími nadväzujúcimi prácami vytvrdnúť a vyzrieť 
minimálne 14 dní. Po 24 hodinách od dokončenia omietok sa zaistí priebežné vetranie. Pri 
nižších teplotách vzduchu, hlavne v zimnom období, sa zaistí priebežné temperovanie opäť 
v kombinácií s cyklickým vetraním. Pred ďalšou povrchovou úpravou musí byť omietka 
úplne vyschnutá. 
4.5.8. Ďalšie povrchové úpravy 
 
 Ako finálna povrchová vrstva v interiéri sa nanesie farba Knauf Fine. Tento typ 
náteru je možné tónovať podľa vzorkovníka Knauf Classic. 
 
Obrázok 10 - KNAUF Tekutá 
hydroizolácia 
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4.6. Personálne obsadenie 
 
 Pracovnú čatu budú tvoriť štyria pracovníci a na realizáciu omietok v rámci 
jedného podlažia budú potrebné dve pracovné čaty. 
Pracovná čata sa skladá z: 
- 2x1 predák 
- 2x2 omietkari 
- 2x1 pomocný pracovník 
Predák – vedúci čaty: 
Je ako prvý omietkar. Spravidla pripravuje omietky, rohové dosky ostení. Dbá na 
technologickú kázeň a akosť všetkých prác. Predák preberá pracovisko a zodpovedá za 
všetky dokončené práce. 
Omietkari: 
Riadia prácu pomocných pracovníkov 
Pomocný pracovníci: 
Pomocný pracovníci zabezpečujú prínos malty na pracovisko a vykonávajú rôzne pomocné 
práce podľa pokynov omietkarov. 
 
4.7. Stroje, náradie a pracovné pomôcky 
 
4.7.1. Stroje 
 
- Omietačka PFT 64 
- Šnekové čerpadlo D6 – 3 
4.7.2. Náradie 
 
- Hladidlá – drevené široké a úzke, oceľové, filcové 
- Laty – sťahovacie, ohraničujúce (na špalety) 
- Omietníky – oceľové 
- Vodováha 
- Murárske skoby a spony 
- Lyžica, naberačka, kladivo 
- Špachtľa 
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4.7.3. Pomôcky BOZP 
 
- Osobné ochranné pracovné pomôcky 
- Pracovné oblečenie 
- Ochranné rukavice 
- Pracovná obuv 
 
4.8. Akosť a kontrola kvality 
 
Je nutné dodržiavať predpisy a požiadavky od výrobcu materiálu. Stavbyvedúci pravidelne 
robí kontroly vyhotovenia a zhotovuje o tom zápis do stavebného denníku. 
 
4.8.1. Výroba podľa normy 
 
Ľahká sadrová  stavebná malta B4/50/2 pre vnútorné omietky vyrábaná podľa ČSN EN 
13279-1, pre ktorú výrobca volí zloženie a výrobní postup tak, aby boli zaistené predpísané 
vlastnosti zmesi. Na výrobok je vydané Prehlásenie o vlastnostiach, ktoré preukazuje zhodu 
s normou a prílohou ZA normy ČSN EN 13279-1. Výrobok nesie označenie CE . 
 
4.8.2. Vstupná kontrola 
 
Vstupnú kontrolu prevedie majster alebo stavbyvedúci, kontroluje sa: 
• rovinnosť a výška muriva, zhoda s projektovou dokumentáciou, 
• kontrola rovinnosti stien – zvislo, vodorovne aj priečne z rohu do rohu pomocou 
použitia vodováhy 
• kontrola kolmosti – podlaha/stena 
• kontrola kolmosti – stena/stena 
• čistota podkladu pre omietky 
• kontrola nasiakavosti a čistoty 
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4.8.3. Medzioperačná kontrola 
 
Medzioperačnú kontrolu prevedie vedúci pracovnej čaty: 
• priamosť hrán 
• udržateľnosť omietok – poklopom 
• dokončený povrch – drsnosť, rovnomernosť 
• priamosť a čistota kútov 
• osadenie rohových líšt 
• prevedenie dilatačných spár 
• oddelenie omietky od okien, zárubní a ďalších zabudovaných prvkov v úrovni 
omietky 
 
4.8.4. Výstupná kontrola 
 
Výstupnú kontrolu prevedie stavbyvedúci, ktorý k tejto kontrole prizve investora.  
• kontrola vizuálnej nepoškodenosti 
• kontrola rovinnosti ± 2,5mm na dĺžke 2m 
 
4.8.5. Kontrola materiálu 
 
 Kvalita produktu je priebežne kontrolovaná v laboratóriách výrobného závodu. Vo 
výrobe je realizovaný certifikovaný systém riadenia výroby a uplatňovaný certifikovaný 
systém managementu akosti ČSN EN ISO 9001. 
 
4.9. Bezpečnosť a ochrana zdravia 
 
 Pri realizovaní omietok je potrebné dbať na vhodný pracovný odev, pomôcky a 
ochranné rukavice. Vyhnite sa styku s kožou a očami. Maximálne sa vyvarujte tvorbe a 
šíreniu prachu. Pri práci sa nesmie jesť ani fajčiť. Pri zasiahnutiu očí vymývajte prúdom 
čistej vody a hneď konzultujte s očným lekárom. Akútne ohrozenie ľudského zdravia sa za 
normálnych podmienok používania nepredpokladá. Vždy sa zoznamujte s informáciami v 
44 
 
Bezpečnostnom liste produktu, viď. www.knauf.cz. Vo vytvrdnutom stave je materiál 
fyziologicky a ekologicky nezávadný. 
 Pracovníci musia splňovať požiadavky podľa vyhlášky pre murárske práce, 
murovanie zvislých konštrukcií a súvisiace práce: 
- Predpis č. 361/2007 Sb. Nariadenie vlády, ktorým sa stanovia podmienky ochrany zdravia 
pri práci. 
- Predpis č. 591/2006 Sb. Nariadenie vlády o bližších minimálnych požiadavkách na 
bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci na staveniskách. 
 
4.10. Ochrana životného prostredia 
 
- Predpis č. 383/2001 Sb. Vyhláška Ministerstva životného prostredia o podrobnostiach 
nakladania s odpadom. 
- Predpis č. 185/2001 Sb. Zákon o odpadoch a o zmene niektorých ďalších zákonov. 
- Predpis č. 93/2016 Sb. Vyhláška o Katalógu odpadov. 
- Predpis č. 9/2002 Sb. Nariadenie vlády, ktorým sa stanovia technické požiadavky na 
výrobky z hľadiska emisií hluku. 
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5. Položkový rozpočet jednotlivých variant povrchových úprav 
vnútorných stien 
 
Pre vyhotovenie položkového rozpočtu, na základe výkazu výmer z projektu, bol 
použitý software KROS 4 so študentskou licenciou. Ceny v rozpočte sú prepočítane 
konverzným kurzom z CZK do EUR (1€ = 26,08 CZK), pretože bytový  dom sa nachádza 
na území Slovenskej republiky. Na Slovensku je hodnota zníženej DPH 20%, preto 
v rozpočte uvažujem s touto hodnotou.  
Z vypracovaného položkového rozpočtu vyplýva, že vyhotovenie dvojvrstvovej 
vápenno cementovej omietky je lacnejšie, ako vyhotovenie jednovrstvovej sadrovej 
omietky aj napriek tomu, že dvojvrstvová omietka je prevedená ručne a jednovrstvová 
strojovo. Cena vyhotovenia dvojvrstvovej vápenno cementovej omietky v rámci jedného 
podlažia stanovená na 11 851, 38 € bez DPH / 14 221,66 s DPH. Cena vyhotovenia 
jednovrstvovej sadrovej omietky v rámci jedného podlažia je stanovená na 13 311, 24€ 
bez DPH / 15 973,49 s DPH. 
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6. Časový plán stavby vo forme riadkového harmonogramu pre etapu 
povrchových úprav 
 
Časový plán stavby je vyhotovený pomocou programu Microsoft Project 2007 so 
študentskou licenciou. Vyhotovenie jednovrstvovej sadrovej omietky v rámci jedného 
podlažia bytového domu pracovnou čatou, pozostávajúcou z ôsmich pracovníkov, bude 
trvať 6 dní vrátane technologickej prestávky.   
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7. Záver 
 
Predmetom tejto bakalárskej práce bolo vypracovanie projektovej dokumentácie pre 
stavebné povolenie stavby bytového domu v Rajci. Podkladom pre spracovanie práce bol  
projekt riešený v predmete Špecializovaný projekt I a II. Cieľom projektu bolo zamerať sa 
na technológiu realizácie vnútorných omietok jednovrstvových a dvojvrstvových a porovnať 
ich cenové varianty. Z vypracovaného položkového rozpočtu vyplýva, že vyhotovenie 
dvojvrstvovej vápenno cementovej omietky je lacnejšie, ako vyhotovenie jednovrstvovej 
sadrovej omietky aj napriek tomu, že dvojvrstvová omietka je prevedená ručne 
a jednovrstvová strojovo.  
  
 V tejto práci som využila všetky získané skúsenosti a vedomosti z celého štúdia. 
Dúfam, že tieto poznatky a nové skúsenosti budem môcť ďalej využiť v praxi. 
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8. Poďakovanie 
 
V prvom rade chcem poďakovať svojej rodine a priateľom, ktorí ma v štúdiu 
podporovali a dodávali dobrú energiu pri pracovaní na bakalárskej práci.  
 Ďalej ďakujem  môjmu vedúcemu bakalárskej práce Ing. arch. Marekovi Jaškovi za 
jeho podporu a pomoc pri konzultáciách bakalárskej práce. Získala som mnoho cenných 
rád a skúseností.  
Nakoniec by som sa rada poďakovala svojim blízkym spolužiakom, a kolegom 
v práci, ktorý ma vždy podporovali a dodávali odhodlanie a motiváciu ku práci. 
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